
planning.
Mijlpalen Aardwarmtebron Alton

Maart 2023
Subsidie duurzame energie verkregen 

(vergunningverlener: Ministerie EZK)

Eerste helft 2025
Aanvraag omgevingsvergunning 
•  vergunningverlener: 

gemeente Dijk en Waard

Aanvraag startvergunning 
•  vergunningverlener: 

Ministerie Klimaat en Groene Groei

Tweede helft 2025
• Ontwerpbesluit gemeenteraad Dijk en 

Waard Omgevingsvergunning (in concept)

• Ontwerpbesluit Ministerie 
Klimaat en Groene Groei Startvergunning

• Bewoners mogen zienswijzen 
indienen over de ontwerpbesluiten 

van de vergunningen.

2028
 Start warmtewinning en 

warmtelevering 
(9000 woningen en 62 ondernemers 

– aantal aansluitingen in 2023. 
Uitbreiding mogelijk komende jaren).

Eerste helft 2026 
•  Defi nitieve omgevings-

vergunning (gemeente 
Dijk en Waard)

•  Start werkzaamheden terrein 
Noordscharwouderpolderweg / 
Zuiderbosweg (Heerhugowaard)

•   Defi nitief besluit Startvergunning 
(Ministerie Klimaat en Groene Groei)Tweede helft 2026

Boren naar aardwarmte 
(duurt 4 tot 6 maanden)

2027
Gebouw aardwarmtewinning bouwen
op Noordscharwouderpolderweg / 
Zuiderbosweg (Heerhugowaard).
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